

Vážené vedení obcí,

přinášíme vám aktuální přehled plánovaných stavebních **prací** a **omezení** v souvislosti s dostavbou Pražského okruhu v úseku D0 511 Běchovice – D1, které se dotýkají vašich obcí. Tyto informace jsou platné s výhledem na následující tři měsíce, tedy od konce května do konce srpna 2025. Cílem tohoto přehledu je poskytnout vám co nejjasnější a nejpřesnější informace o dění ve vašem okolí, abyste se mohli lépe orientovat, plánovat a komunikovat s občany.

Obecná doporučení pro občany:

- **Zvýšený pohyb stavební techniky:** Počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky v dotčených oblastech. Budte obzvláště opatrní v blízkosti stavenišť.
- **Dodržování dopravního značení:** Vždy respektujte dočasné dopravní značení a pokyny stavbyvedoucích.
- **Plánování cest:** Doporučujeme sledovat aktuální dopravní informace a plánovat si cesty s dostatečnou časovou rezervou, zejména v oblastech s ohlášenými **uzavírkami** nebo **omezeními**.

Důležité upozornění: Stavební **práce** jsou dynamický proces a harmonogram se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách, technologických postupech a nepředvídaných událostech. Budeme se snažit vás o případných změnách informovat s co největším předstihem.

Přehled uzavírek a omezení dopravy:

Následující přehled uvádí **uzavírky** a dopravní **omezení**, která budou mít přímý dopad na dopravu v dotčených obcích v nadcházejících třech měsících.

Dubeč

- **Cyklostezka k Litožnickému rybníku:** Od 20. května 2024 je cyklostezka z Dubče k Litožnickému rybníku neprůchodná z důvodu kolize s stavbou pilíře mostu SO 201. Důrazně doporučujeme se zde nepohybovat. **Bod v mapě: 4.**
- **Ulice Ke Křížkám (SO 120.2):** Na stávající komunikaci jsou **omezení** v podobě přejezdů staveništní dopravy v souvislosti s výstavbou přeložky. **Bod v mapě: 28.**
- **Ulice Ke Kolodějskému zámku (SO 120.3):** Provoz je převeden na nově zprovozněný bypass. **Bod v mapě: 33.**

Kolovraty

- **Průchod pod kolejemi (SO 663):** Uzavřen je průchod pod kolejemi mezi hřbitovem a územím k Říčanskému potoku. Tato **uzávěrka** se týká také obce **Říčany**. **Bod v mapě: 25.**
- **Podchod pod železnici (Pod Vysokou, km 73,000):** Od 9. června 2024 je podchod uzavřen. **Bod v mapě: 32.**
- **Dočasná komunikace Donátská (SO 120.8):** Zřízena je dočasná komunikace. **Bod v mapě: 12.**

Královice

- **Ulice K Uhříněvsi (SO 120.5):** Na stávající komunikaci jsou **omezení** v podobě přejezdů staveništní dopravy v souvislosti s výstavbou přeložky. **Bod v mapě: 29.**

Nupaky

- **Silnice III/00312 (SO 121.1 nebo SO 121.4):** Doprava je převedena ze stávající silnice na novou přeložku. **Bod v mapě: 15.**

Kuří

- **Silnice III/00313 (SO 121.3):** Doprava je převedena ze stávající silnice na novou přeložku. **Bod v mapě: 14.**
- **Silnice Do kopečka (km 74,600, SO 121.2):** Od 1. června 2024 je silnice **zavřena**. Tato **uzávěrka** se týká také obcí **Lipany a Říčany**. **Bod v mapě: 30.**

Lipany

- **Silnice III/00313 (SO 121.3):** Doprava je převedena ze stávající silnice na novou přeložku. **Bod v mapě: 14.**
- **Silnice Do kopečka (km 74,600, SO 121.2):** Od 1. června 2024 je silnice **zavřena**. Tato **uzávěrka** se týká také obcí **Kuří a Říčany**. **Bod v mapě: 30.**

Říčany

- **Průchod pod kolejemi (SO 663):** **Uzavřen** je průchod pod kolejemi mezi hřbitovem a územím k Říčanskému potoce. Tato **uzávěrka** se týká také obce **Kolovraty**. **Bod v mapě: 25.**
- **Silnice Do kopečka (km 74,600, SO 121.2):** Od 1. června 2024 je silnice **uzavřena**. Tato **uzávěrka** se týká také obcí **Kuří a Lipany**. **Bod v mapě: 30.**
- **Dočasná přeložka silnic II/333 a III/10176 (SO 120.7):** Probíhají zemní **práce** na dočasné přeložce. **Bod v mapě: 13.**

Přehled prací podle obcí:

Dubeč

- **Most SO 201 (km 66,200):** Pokračují **práce** na zakládání mostu – zemní **práce**, vrtání pilot, betonáže a beranění štětovic. Dále probíhají **práce** na základech (návoz a montáž armatury, bednění, betonáže). **Bod v mapě: 1.**
- **Most SO 150.3 (km 66,050):** Od 20. května 2024 začaly zemní **práce**. **Bod v mapě: 4.**
- **Přístupové komunikace SO 172.3 (km 66,100):** Probíhají skřívky a zemní **práce**. Staveništní doprava využívá ulici Ke Kolodějskému zámku. **Bod v mapě: 5.**
- **Skrívky ornic (km 66,100-67,500):** V tomto úseku se provádějí skřívky ornic. **Bod v mapě: 5.**
- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Probíhá převoz ornice do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Běchovice, Hájek, Uhříněves, Kolovraty a Královice**. **Bod v mapě: 6.**

- **Napojení staveništních komunikací SO 101 (km 66,250):** Realizuje se napojení staveništních komunikací na ulici Ke Kolodějskému zámku. **Bod v mapě: 7.**
- **Přeložka silnice Ke Křížkám SO 173.1 (km 64,500):** Probíhá výstavba přeložky silnice Ke Křížkám. Na stávající komunikaci jsou **omezení (DIO)** v podobě přejezdů staveništní dopravy. **Bod v mapě: 28.**
- **Bypass ulice Ke Kolodějskému zámku SO 173.2 (km 66,100):** Realizuje se a zprovožňuje bypass, který převede provoz z původní trasy ulice Ke Kolodějskému zámku. **Bod v mapě: 33.**

Běchovice

- **Zemní práce SO 172.1 (km 0,000-2,200):** Probíhají zemní **práce**. Tato činnost se dotýká také **Štěrboholské radiály**. **Bod v mapě: 3.**
- **Most SO 241 (km 0,350):** Provádí se pilotové zakládání (beranění štětovnic, vrtání pilot, betonáže, zemní **práce**). **Bod v mapě: 2.**
- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Dubeč, Hájek, Uhříněves, Kolovraty a Královice**. **Bod v mapě: 6.**

Hájek

- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato činnost se dotýká také obcí **Dubeč, Běchovice, Uhříněves, Kolovraty a Královice**. **Bod v mapě: 6.**
- **Napojení staveništních komunikací SO 101 (km 68,000):** Realizuje se napojení staveništních komunikací na ulici Pod Jankovem. **Bod v mapě: 8.**

Uhříněves

- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Dubeč, Běchovice, Hájek, Kolovraty a Královice**. **Bod v mapě: 6.**
- **Přeložka plynovodu SO 521 (km 69,150):** Probíhá přeložka plynovodu. **Bod v mapě: 34.**

Kolovraty

- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato činnost se dotýká také obcí **Dubeč, Běchovice, Hájek, Uhříněves a Královice**. **Bod v mapě: 6.**
- **Skrývka a odvoz ornice SO 021:** Probíhá skrývka a odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí **Říčany a Nedvězí u Říčan**. **Bod v mapě: 10.**
- **Dočasná komunikace Donátská (SO 120.8):** Je zřízena dočasná komunikace (označovaná jako nová místní komunikace Donátská - NOVÁ MK DONÁTSKÁ). Tato činnost se dotýká také obce **Říčany**. **Bod v mapě: 12.**
- **Výkopy pro založení SO 203 (km 73,100):** Probíhají výkopy pro založení. Tato činnost se dotýká také obce **Říčany**. **Bod v mapě: 16.**
- **Provizorní přeložení přes Říčanský potok SO 245.1 (km 73,100):** Je zřízeno provizorní přeložení. Tato činnost se dotýká také obcí **Říčany**. **Bod v mapě: 19.**

- **Provizorní přeložka vodovodu DN 200 SO 342.1 (km 72,200):** Probíhá provizorní přeložka vodovodu DN 200 mezi Kolovraty a Nedvězí. Tato činnost se dotýká také obcí **Říčany a Nedvězí u Říčan. Bod v mapě: 22.**
- **Železniční spodek SO 660 (km 72,700):** Provádí se železniční spodek pro přeložku trati. Tato činnost se dotýká také obcí **Říčany. Bod v mapě: 24.**
- **Přípravné práce na prodloužení propustku SO 663 (km 166,93):** Probíhají přípravné práce na provizorním prodloužení propustku. Tato činnost se dotýká také obcí **Říčany. Bod v mapě: 25.**
- **Provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení SO 670 a SO 671 (km 72,700):** Probíhá provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení. Tato činnost se dotýká také obcí **Říčany. Bod v mapě: 26.**
- **Skrývka ornice a archeologický průzkum SO 510:** Probíhá skrývka ornice a archeologický průzkum. Tato činnost se dotýká také obcí **Říčany a Nedvězí u Říčan. Bod v mapě: 27.**

Královice

- **Převoz ornice (km 64,000-70,300):** Ornice je převážena do mimoúrovňové křižovatky Dubeč (MÚK Dubeč). Tato činnost se dotýká také obcí **Dubeč, Běchovice, Hájek, Uhříněves, Kolovraty a Královice. Bod v mapě: 6.**
- **Přeložka ulice K Uhříněvsi SO 173.4 (km 69,800):** Probíhá přeložka ulice K Uhříněvsi. Na stávající komunikaci jsou **omezení** (Dopravně inženýrské opatření - DIO) v podobě přejezdů staveništní dopravy. **Bod v mapě: 29.**

Nupaky

- **Odvoz ornice SO 021:** Probíhá odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí **Kuří a Lipany. Bod v mapě: 9.**
- **Zemní práce SO 101 (km 75,8-76,5):** Probíhají zemní práce. **Bod v mapě: 11.**
- **Přeložka silnice III/00312 SO 173.6:** Probíhá přeložka silnice III/00312. Doprava je převedena ze stávající silnice. **Bod v mapě: 15.**
- **Výkop a založení mostu SO 205 (km 76,000):** Provádí se výkop pro založení a založení mostu. **Bod v mapě: 18.**
- **Přeložka CETIN SO 451.10 (km 76,000):** Probíhá přeložka telekomunikační sítě CETIN. **Bod v mapě: 23.**

Kuří

- **Odvoz ornice SO 021:** Probíhá odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí **Nupaky a Lipany. Bod v mapě: 9.**
- **Přeložka silnice III/00313 SO 173.5:** Doprava je převedena ze stávající silnice na novou přeložku. **Bod v mapě: 14.**
- **Výkopy pro založení, založení (piloty) a konsolidační násyp SO 204 (km 75,700):** Provádějí se výkopy pro založení, založení (piloty) a konsolidační násyp. Tato činnost se dotýká také obcí **Lipany. Bod v mapě: 17.**
- **Provizorní most přes Pitkovický potok SO 246.1 (km 75,500):** Buduje se provizorní most přes Pitkovický potok. Tato činnost se dotýká také obcí **Lipany. Bod v mapě: 20.**
- **Výkopy pro založení a založení (piloty) SO 229:** Provádějí se výkopy pro založení a založení (piloty). Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Lipany. Bod v mapě: 21.**

- **Uzavření silnice Do kopečka (km 74,600):** Od 1. června 2024 je silnice **zavřena**. Tato **uzávěrka** se týká také obcí **Lipany a Říčany**. **Bod v mapě: 30.**

Lipany

- **Odvoz ornice SO 021:** Probíhá odvoz ornice. Tato činnost se dotýká také obcí **Nupaky a Kuří**. **Bod v mapě: 9.**
- **Přeložka silnice III/00313 SO 173.5:** Doprava je převedena ze stávající silnice na novou přeložku. **Bod v mapě: 14.**
- **Výkopy pro založení, založení (piloty) a konsolidační násyp SO 204 (km 75,700):** Probíhají tyto **práce**. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kuří**. **Bod v mapě: 17.**
- **Provizorní most přes Pitkovický potok SO 246.1 (km 75,500):** Buduje se provizorní most přes Pitkovický potok. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kuří**. **Bod v mapě: 20.**
- **Výkopy pro založení a založení (piloty) SO 229:** Probíhají tyto **práce**. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kuří**. **Bod v mapě: 21.**
- **Uzavření silnice Do kopečka (km 74,600):** Od 1. června 2024 je silnice **zavřena**. Tato **uzávěrka** se týká také obcí **Kuří a Říčany**. **Bod v mapě: 30.**

Říčany

- **Skrývka a odvoz ornice SO 021:** Probíhá skrývka a odvoz ornice. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kolovraty a Nedvězí u Říčan**. **Bod v mapě: 10.**
- **Dočasná komunikace Donátská (SO 120.8):** Je zřízena dočasná komunikace (označovaná jako označovaná jako nová místní komunikace Donátská - NOVÁ MK DONÁTSKÁ). Tato stavební činnost se dotýká také obce **Kolovraty**. **Bod v mapě: 12.**
- **Zemní práce na dočasné přeložce silnic II/333 a III/10176 SO 171:** Probíhají zemní **práce** (přeložka sil. II/333 označovaná jako SO 120.7). Tato stavební činnost se dotýká také obce **Nedvězí u Říčan**. **Bod v mapě: 13.**
- **Výkopy pro založení SO 203 (km 73,100):** Probíhají výkopy pro založení. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kolovraty**. **Bod v mapě: 16.**
- **Provizorní přeložení přes Říčanský potok SO 245.1 (km 73,100):** Je zřízeno provizorní přeložení. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kolovraty**. **Bod v mapě: 19.**
- **Provizorní přeložka vodovodu DN 200 SO 342.1 (km 72,200):** Probíhá provizorní přeložka vodovodu DN 200 mezi Kolovraty a Nedvězí. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kolovraty a Nedvězí u Říčan**. **Bod v mapě: 22.**
- **Železniční spodek SO 660 (km 72,700):** Provádí se železniční spodek pro přeložku trati. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kolovraty**. **Bod v mapě: 24.**
- **Přípravné práce na prodloužení propustku SO 663 (km 166,93):** Probíhají přípravné **práce** na provizorním prodloužení propustku. Tato činnost se dotýká také obcí **Kolovraty**. **Bod v mapě: 25.**
- **Provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení SO 670 a SO 671 (km 72,700):** Probíhá provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení. Tato činnost se dotýká také obcí **Kolovraty**. **Bod v mapě: 26.**
- **Skrývka ornice a archeologický průzkum SO 510:** Probíhá skrývka ornice a archeologický průzkum. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kolovraty a Nedvězí u Říčan**. **Bod v mapě: 27.**
- **Uzavření silnice Do kopečka (km 74,600):** Od 1. června 2024 je silnice **zavřena**. Tato **uzávěrka** se týká také obcí **Kuří a Lipany**. **Bod v mapě: 30.**

- **Vyvážení ornice přes ulici Černokostelecká a D1 SO 021:** Od 3. června 2024 probíhá vyvážení ornice. **Bod v mapě: 31.**

Nedvězí u Říčan

- **Skrývka a odvoz ornice SO 021:** Probíhá skrývka a odvoz ornice. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kolovraty a Říčany. Bod v mapě: 10.**
- **Zemní práce na dočasné přeložce silnic II/333 a III/10176 SO 171:** Probíhají zemní práce (přeložka sil. II/333 označovaná jako SO 120.7). Tato činnost se dotýká také obce **Říčany. Bod v mapě: 13.**
- **Provizorní přeložka vodovodu DN 200 SO 342.1 (km 72,200):** Probíhá provizorní přeložka vodovodu DN 200 mezi Kolovraty a Nedvězí. Tato činnost se dotýká také obcí **Kolovraty a Říčany. Bod v mapě: 22.**
- **Skrývka ornice a archeologický průzkum SO 510:** Probíhá skrývka ornice a archeologický průzkum. Tato stavební činnost se dotýká také obcí **Kolovraty a Říčany. Bod v mapě: 27.**

Věříme, že tyto informace vám pomohou lépe se připravit na průběh výstavby. Další aktualizaci očekávejte za 14 dnů.

Děkujeme vám za pochopení a trpělivost.

S pozdravem,

ŘSD

Plán prací na D0 511 k 28.5.2025 s výhledem na 3 měsíce

Bod v mapě	SO	km	Práce	Dotčená obec, popř. komunikace
1.	SO 201	km 66,200	pilotové zakládání - zemní práce, vrtání pilot, betonáže, beranění štětovic; Základy - návoz a montáž armatury, bednění, betonáže	Dubeč
2.	SO 241	km 0,350	pilotové zakládání - beranění štětovic, vrtání pilot, betonáže, zemní práce	Štěrboholská radiála
3.	SO 172.1	km 0,000-2,200	zemní práce	Štěrboholská radiála, Běchovice
4.	SO 150.3	km 66,050	zemní práce od 20.5. - cyklostezka z Dubče k Litožnickému rybníku neprůchodná - důvod kolize pilíře mostu SO 201 s cyklostezkou - oznámit občanům, aby se zde nepohybovali	Dubeč
5.	SO 172.3	km 66,100	přístupové komunikace - skřívky a zemní práce, staveništní doprava přes ul. Ke Kolodějskému zámku	Dubeč
6.	SO 021	km 66,100-67,500 64,000-70,300	skřívky ornice převoz ornice do MÚK Dubeč v rámci trasy	Dubeč Dubeč, Běchovice, Hájek, Uhříněves, Kolovraty, Královice
7.	SO 101	km 66,250	realizace napojení staveništních komunikací na ul. Ke Kolodějskému zámku	Dubeč
8.	SO 101	km 68,000	realizace napojení staveništních komunikací na ul. Pod Jankovem	Hájek
9.	SO 021		odvoz ornice	Nupaky, Kuří, Lipany
10.	SO 021		skřívka a odvoz ornice	Kolovraty, Říčany, Nedvězí u Říčan
11.	SO 101	km 75,8-76,5	zemní práce	Nupaky
12.	SO 120.8		dočasná komunikace Donátská	Kolovraty, Říčany
13.	SO 171		dočasná přeložka sil. II/333 a sil. III/10176 - zemní práce	Nedvězí u Říčan
14.	SO 173.5		přeložka sil. III/00313, převedení dopravy ze stávající silnice	Kuří, Lipany
15.	SO 173.6		přeložka sil. III/00312, převedení dopravy ze stávající silnice	Nupaky
16.	SO 203	km 73,100	výkopy pro založení	Kolovraty, Říčany
17.	SO 204	km 75,700	výkopy pro založení, založení (piloty), konsolidační násyp	Kuří, Lipany
18.	SO 205	km 76,000	výkop pro založení, založení mostu	Nupaky
19.	SO 245.1	km 73,100	provizorní přeložání přes Říčanský potok	Kolovraty, Říčany
20.	SO 246.1	km 75,500	provizorní most přes Pitkovický potok	Kuří, Lipany
21.	SO 229		výkopy pro založení, založení (piloty)	Kuří, Lipany
22.	SO 342.1	km 72,200	provizorní přeložka vodovodu DN 200 Kolovraty - Nedvězí	Kolovraty, Říčany
23.	SO 451.10	km 76,000	přeložka CETIN	Nupaky
24.	SO 660	km 72,700	železniční spodek pro přeložku trati	Kolovraty, Říčany
25.	SO 663	km 166,93	přípravné práce na provizorním prodloužení propustku (uzavření průchodu pod kolejemi mezi hřbitovem a územím k Říčanskému potoku	Kolovraty, Říčany
26.	SO 670, 671	km 72,700	provizorní přeložka sdělovacího a zabezpečovacího vedení	Kolovraty, Říčany
27.	ARCHEO		skřívka ornice a archeologický průzkum v trase SO 510	Kolovraty, Říčany
28.	SO 173.1	km 64,500	výstavba přeložky sil. Ke Křížkám - omezení na stávající komunikaci - DIO (přejezdy staveništní doprava)	Dubeč
29.	SO 173.4	km 69,800	přeložka ul. K Uhříněvsi - omezení na stávající komunikaci - DIO (přejezdy staveništní doprava)	Královice
30.		km 74,600	od 1.6. zavřena silnice Do kopečka	Lipany, Říčany
31.	SO 021		od 3.6. vyvážení ornice přes ul. Černokostecká a D1	Říčany
32.		km 73,000	od 9.6. zavřen podchod pod železnici (Pod Vysokou)	Kolovraty
33.	SO 173.2	km 66,100	realizace a zprovoznění bypassu (převedení provozu z původní trasy z ul. Ke Kolodějskému zámku)	Dubeč
34.	SO 521	km 69,150	přeložka plynovodu	Uhříněves

