

# REVITALIZACE RYBNÍKA V MYDLINKÁCH

**From:** Buchtíková Martina (MHMP, OCP) [<mailto:Martina.Buchtikova@praha.eu>]

**Sent:** Tuesday, August 28, 2018 3:10 PM

**To:** Josef Pluhař <[pluhar.jos@gmail.com](mailto:pluhar.jos@gmail.com)>

**Subject:** RE: zpráva

Dobrý den pane inženýre,

V současné době je předpokládán harmonogram následující:

Nyní – do 31.8.2018 probíhá výběrové řízení na odbahnění rybníka a opravy břehů balvanitou rovnaninou.

Termín odbahnění a oprav balvanitou rovnaninou: do 30.11.2018.

Po ukončení odbahnění by došlo k napuštění rybníka na zimní období a v příštím roce by následoval výlov v jarním období tj. do 30.3.2019 a dále by probíhaly opravy hráze a bezpečnostního přelivu.

Upravovali jsme projekt po technické stránce, tak aby v budoucnu nebyly problémy s údržbou a stavebním stavem. Máme za sebou opravu cca 60 nádrží.

Úprava projektu nám zabrala jistý čas, a díky tomu jsme nemohli soutěžit dodavatele. Další posun nám přináší počasí, jelikož v zimě se nedá spoléhat na přízeň počasí a stavět se tedy nedá. Z těchto důvodů jsme byli nuceni posunout harmonogram tak jak je uvedeno výše.

Určitou nesnáz nám přineslo i to, že projekt není finančně zajištěn, jak bylo slíbeno, tudíž přesun stavebních prací a s tím souvisejících nákladů do příštího roku i částečně vítáme.

**Ing. Martina Buchtíková**

specialistka vodních toků, projekty EU

**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

**MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Odbor ochrany prostředí

Oddělení péče o zeleň

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 005 810, +420 731 674 614

[martina.buchtikova@praha.eu](mailto:martina.buchtikova@praha.eu)

[www.praha.eu](http://www.praha.eu)

